



Erasmus+

Andreja Upīša
Skrīveru vidusskola

KA1 mācību mobilitātes projekta īstenošanas praktiskā pieredze Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Edgars Bērziņš,
projekta vadītājs



VIAA Informatīvais seminārs par projektu iesniegšanu un īstenošanu Eiropas Savienības programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2014.-2020. gadam *Erasmus+* 2015. gada konkursa ietvaros aktivitātē KA1 skolu sektorā. Rīgā, 2015.gada 19.janvārī

Šajā prezentācijā:

**Par projekta
būtību un izstrādi**

**Par projekta
izstrādes gaitu**

**Par Eiropas
attīstības plāna
izstrādi**

**Par mobilitāšu
plānošanu**

**Par rīcību pēc
rezultātu
paziņošanas**

**Par pirmajiem
soļiem projekta
īstenošanā**

Projekta būtība

Projekta nosaukums:

«Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
pedagoģiskā personāla **kompetenču
pilnveide CLIL ieviešanai**»

Ilgums:
2 gadi

Mērķis:

Paaugstināt Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas skolotāju **kompetences**
pilnvērtīgai **CLIL** metodikas
izmantošanai mācību stundu laikā

Mērķauditorija:
17 skolotāji
Tieši iesaistīti:
11 skolotāji

Izstrādes gaita

Skolas
vajadzību
izzināšana

Skolēnu un
skolotāju
aptauja

Skolas **plānošanas**
dokumenta izstrāde

Potenciāli iesaistītā
personāla
vajadzību analīze

Personāla
uzrunāšana un
atlase

Mērķa un
uzdevumu
noteikšana

Pieteikuma **sagatavošana**

Pieteikuma **iesniegšana**

Eiropas Attīstības Plāna izstrāde

**Nosacījumu
izzināšana**

Diskusija

**Atslēgas punktu
(key points)
noteikšana**

**Mērķa un uzdevumu noteikšana
saskaņā ar skolas un Eiropas
vajadzībām (7 pamatkompetences)**

EDP izstrāde

Mobilitāšu plānošana

Mobilitātes
plānotas
saskaņā ar

Individuālajām
vajadzībām

Skolas
vajadzībām

Projekta
vajadzībām

Svarīgākais:

Jaunas pieejas

Ērtums

Gudra

sabiedrība

Pielietojamība

Ilgspēja

Labklājība

Nepieciešamība

Aprobācija

Starptautiska
pieredze

Mobilitāšu plānošana

Mobilitātes = KURSI



Valoda

Specializācija

Svarīgi:

- Svešvalodu un metodiskās prasmes;
- Socializācijas prasmes;
- Kultūras pieredze;
- Zināšanu apmaiņa;
- Atgriezeniskā saite

Rezultāti

Finansējums: *tikai* PUSE no plānotā

Mobilitāšu sakārtošana
prioritārā secībā

Izvēle

Īstenošana

Pirmie soļi...

Teorētiskās
literatūras apguve

Dokumentācijas
sakārtošana

Regulāras
sanāksmes

Akadēmiskā
sagatavošana

Līgumi, līgumi,
līgumi ...

Pirmās grūtības
un situācijas...


Informatīvie
pasākumi

Regulāra
komunikācija ar
VIAA

Administratīvie
jautājumi

...

Finansējuma apguve



‘Iz pieredzes’ ...

Potenciālie
dalībnieki/ partneri
var pievilt

Brauciens uz Kipru
nav pašmērķis!

Grāmatvedis ir «jaunais labākais
draugs»; jautāt viņam/ai visu!!!

Izlasīt vadlīnijas!!!
Divreiz!

Beigu maksājums = aizdevums
līdz projekta beigām

Cieša sadarbība ar
skolas vadību un
grāmatvedību!

Dokumenti
(kopijām) jābūt
sakārtotiem!!!

Publikācijām
jābūt ar logo
(!) un atsauci

Paldies par uzmanību!

Edgars Bērziņš,
projekta vadītājs

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
t.26797661, edgars.berzins@auv.lv

www.auv.lv