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PIEMĒROŠANĀS ĢIMENES DZĪVES CIKLAM



MODUVET
Īstenošanas periods: 01.09.2015.-31.08.2018.

Piešķirtais finansējums: EUR 162 600

Sadarbības partneri:

Latvija: SIA JuN, SIA Knauf, Latvijas Sausās būves un apdares darbu
uzņēmumu un meistaru biedrība,

Austrija: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich

Vācija: Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V

Galvenie uzdevumi:

 izstrādāt profesionālās izglītības programmu un katra moduļa saturu:
mācību ilgums - 960 stundas, 1.5 gadi un 4 gadi;
iegūstamā profesionālā kvalifikācija – būvkonstrukciju montētājs;

īstenot izglītības programmu – 960 stundas sadarbībā ar darba
devējiem;

uzbūvēt mācību moduli.



Līdz šim Ogres tehnikumā tika īstenotas
profesionālās izglītības programmas, kuras balstās
uz mācību priekšmetiem

Sadarbībā ar darba devējiem ir izstrādāta
MODUĻU PROGRAMMA

Moduļu programmas saturs ir pārstrukturizēts –
tas ir balstīts uz rezultātiem, t.i., mācību
moduļiem



Moduļu programmas karte (1)



Moduļu programmas stiprās puses

 iespēja ātri un elastīgi reaģēt uz darba tirgus prasībām;

 katra moduļa beigās izglītojamie ir apguvuši konkrētas
prasmes;

 vienu moduli var piemērot vienai vai vairākām profesionālām
kvalifikācijām;

 apgūstot noteiktu moduļu skaitu, izglītojamais var iegūt
profesionālo kvalifikāciju.



Moduļu programmas īstenošana

 Jauno programmu (960 – stundas) Ogres tehnikums sāka īstenot 2016.gada
septembrī:

 izglītojamie – IV kursa izglītības programma «Būvdarbi», profesionālā
kvalifikācija – namdaris;

 katra moduļa beigās izglītojamie kārtoja eksāmenu un saņēma Ogres
tehnikuma izsniegtu apliecinājumu;

 praktiskās mācības tika īstenotas pie darba devējiem – darba vidē balstītas
mācības;

 moduļu programmas beigās izglītojamie kārtoja kvalifikācijas eksāmenu un
ieguva vēl vienu profesionālo kvalifikāciju - būvkonstrukciju montētājs.



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (1)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (2)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (3)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (4)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (5)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (6)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (7)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (8)



Ogres tehnikuma informācijas centrs
un muzejs (9)
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I. Izveidot projekta darba grupa

Koordinators

IP izstrādes 
vadītājs

Pedagogi
Prakšu 
vadītāji

Grāmatvedis
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II. Definēt katra partnera uzdevumus un termiņus
18.09.2015.

Aktivitāte Īstenošanas periods Atbildīgais

Tirgus analīze IX 2015 – XII 2015 Knauf

Tikšanās ar LV ekspertiem X 2015 Knauf

Starptautiska sanāksme LV I 2016 OT

Starptautiska sanāksme Austrijā II 2016 BVO

Izglītības programmu izstrāde (1, 1.5) I 2016 - V 2016 OT & BSW

Tehniskā projekta izstrāde I 2016 - V 2016 JuN

Mācību materiālu izstrāde I 2016 – VI 2018 OT & BSW + Knauf + JuN+BVO

Izglītības programmu akreditācija VII 2016 – VIII 2017 OT & BSW

Izglītības programmu īstenošana IX 2016 – VI 2017 OT & BSW + Knauf + JuN

Mācību aktivitāte Vācija VII 2017 BSW

Izglītības programmu izstrāde (4) VIII 2017 - VII 2018 OT & BSW
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III. Izskaidrot, kas ir projekta attiecināmie izdevumi

Eligible costs of the project

Total Grant Awarded Ogres Tehnikums (Latvija)
Jugendförderverein 

Parchim (Vācija)
BVÖ (Austrija) JuN (Latvija) LSBA (Latvija)

50 250 €                                  18 000 € 7 250 €               9 000 €              9 000 €                7 000 €              

13 800 €                                     2 300 € 3 450 €               3 450 €              2 300 €                2 300 €              

74 525 €                                  21 040 € 20 340 €             14 425 €           15 120 €             3 600 €              

3 600 €                                        3 600 € 0 0 0 0

Travel 1 925 €                                           550 € 0 550 €                 550 €                   275 €                  

Individual Support 3 500 €                                        1 000 € 0 1 000 €              1 000 €                500 €                  

15 000 €                                     7 500 € 0 0 7 500 €                0

162 600 €                53 990 € 31 040 €       28 425 €      35 470 €       13 675 €      

Multiplier Events

Learning/Teaching/Training 

Activities

Exceptional Costs

Total

Budget Summary

Project Management and Implementation

Transnational Project Meetings

Intellectual Outputs
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IV. Izstrādāt projekta 

aktivitāšu grafiku 

Road map

Name of the project: Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses

Project ID number: 2015-1-LV01-KA202-013450
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Project activity*

A1

Progress management x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 in-depth analysis in each country x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

At least one national meeting per country x x x

Various kinds of on-line evaluation among all 

partners (once in a month or more) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reports from meeting x x

Developement of the Road map x x

Project website x x x x

O1/A1

Development of 960 hours and 1.5 year VET 

programmes in engineering of sustainable and 

eco-friendly modular x x x x x

Development of marketing (promotional) 

strategy, including promotional materials, 

internet resources etc. for 960 hours and 1.5 

year programmes x x x x x x x x x x x x

Testing of 960 hours programme in Latvia x x x x x x x x x x

Communication with legal authorities of 

accreditation in Latvia and Germany x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Creation of 4 year VET curricula x x x x x x x x x x x

Development of pedagogical materials and 

promotional materials of 4 Year VET and 

updating materials for 960 hours and 1.5 Year 

VET (if needed) x x x x x x x x x x x

National level meeting (1 year VET evaluation 

at national level) x x

Quality control of VET x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Spreading new programmes through European 

International Studies Association (EISA). x x x x x x x x x x

Making two doors-open-days in Ogre Technical 

School x x

M1

1st international working group’s meeting in 

Latvia x

Extended working group’s meeting in Austria x

Evaluation meeting by working group 

(developement of 1 and 1.5 Year VET and 

coming testing process) x

Extended working group’s meeting in 

Germany x x

E1

Conference in Latvia x

C1

Short-term joint staff training in Germany for 5 

days x

ROAD MAP

PROJECT TIMETABLE

2015 2016 2017 2018
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V. Īstenot projekta publicitātes pasākumus un  izveidot, reģistrēties 
rezultātu izplatīšanas platformās

www.moduvet.tk

https://youtu.be/DgjnGmOZCYo

http://www.moduvet.tk/
https://youtu.be/DgjnGmOZCYo


Paldies par uzmanību!

Ogres tehnikums
«Ogres meža tehnikums», Aizupes, 

Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
telefons: 650 24254, fax: 650 55202,  

e-pasts: ovt@ovt.lv


