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Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības 
sektorā 

Projektu vadības seminārs. 

2017.gada konkurss.

Rīga, 2017.gada 18.augusts



Mobilitātes projekta gaita

Rīga, 2016.gada 16.augusts

Atbilde uz lēmumu, 
projekta īstenošanas 

plāns, rekvizīti un 
līguma slēgšana

Avansa maksājums 75% vai 

65% no apstiprinātā 

finansējuma 

(30 dienu laikā pēc līguma 

stāšanās spēkā)

Projekta īstenošana.

Projektiem, kas tiek īstenoti 

>15 mēnešiem, tehniskā 

atskaite par pusi no visa 

projekta īstenošanas perioda.

Noslēguma atskaites 

iesniegšana (30 kalendāro 

dienu laikā pēc projekta 

beigu datuma)

Noslēguma atskaites 

pārbaude VIAA

Noslēguma maksājums 25% 

vai 35% (60 kalendāro dienu

laikā pēc noslēguma 

atskaites saņemšanas



Projekta īstenošana

Projekta ilgums

Visām projekta aktivitātēm jānoslēdzas līdz līguma
1.2.2 punktā norādītajam projekta beigu datumam

Ja projektu, kuru īstenošanas ilgums ir īsāks par 24
mēnešiem, ietvaros plānotās mobilitātes īstenot nav
iespējams līdz projekta beigu datumam, ir iespējams
prasīt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu,
nepārsniedzot kopējo projekta īstenošanas periodu -
24 mēnešus.
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Projekta sākums –
01.06.2017. –
31.12.2017.

(atbilstoši pieteikumā 

norādītajam)

Projekta ilgums –
12-24 mēneši



Projekta īstenošana

Projekta īstenošanas posmi:

1) Sagatavošanās mobilitātei

2) Mobilitātes īstenošana

3) Dalībnieka individuālās atskaites par mobilitāti 
sagatavošana un iesniegšana Mobility Tool+

4) Mobilitāšu rezultātu apkopošana, izvērtēšana un 
ieviešanas uzsākšana

5) Projekta noslēguma atskaites sagatavošana un 
iesniegšana Mobility Tool +. Noslēguma atskaite ietver 
ne tikai datus par mobilitātēm, bet arī informāciju par 
projekta ietekmi, rezultātu izplatīšanu un 
mērķu/rezultātu izvērtēšanu!   
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Pirms došanās mobilitātē

Obligāti jānoslēdz personāla mācīšanas/ mācību/ 
mācīšanas un mācību mobilitātes finansējuma 
līgums (t.s. Individuālais līgums) starp Saņēmēju un 
Dalībnieku.   

Ja mobilitāti īsteno nosūtošās iestādes 
vadītājs/paraksttiesīgā persona, tad šis līgums 
jāparaksta, ievērojot visus pasākumus interešu 
konflikta novēršanai.
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Pirms došanās mobilitātē
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Dalībnieku atlase – Atlases process – godīgs, caurspīdīgs, 
atbilstoši kritēriji, dokumentēts. Atlases kritērijiem jābūt iepriekš 
definētiem un noteiktiem. Mobilitāšu dalībnieki – pieaugušo 
izglītotāji

Praktisko jautājumu kārtošana (aviobiļešu iegāde, viesnīcas 
rezervēšana, kursu maksas veikšana, apdrošināšana u.c.)

Apdrošināšana – jānodrošina obligāti nosūtošajai organizācijai

Dalībnieku pedagoģiskā, starpkultūru, valodas u.c. sagatavošana

Projekta koordinators ievada datus par plānoto mobilitāti 
Mobility Tool+ vietnē (var ievadīt informāciju uzreiz par visām 
projekta mobilitātēm) 



Pēc mobilitātes
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Projekta pieteikumā paredzēto rezultātu 
apkopošana, izvērtēšana un ieviešana (tai skaitā 
saistībā ar Eiropas attīstības plānu) Mobilitāšu laikā 
sasniegto rezultātu atzīšana iestāžu/nacionālā 
līmenī. 

Projekta pieteikumā norādītā mērķa sasniegšanas 
izvērtēšana.

Projekta pieteikumā norādīto rezultātu izplatīšanas 
aktivitāšu ieviešana.



Pēc mobilitātes
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Noslēguma atskaites tiek veidotas un pildītas 
izmantojot interneta sistēmu Mobility Tool+

Dalībnieks individuālo atskaiti Mobility Tool+
iesniedz 30 kalendāra dienu laikā pēc mobilitātes 
perioda beigām un uzaicinājuma saņemšanas

Projekta koordinators seko līdzi dalībnieku 
iesniegto atskaišu kvalitātei

Noslēguma atskaite jāiesniedz 30 kalendāro dienu 
laikā pēc projekta beigām



Izmaiņas projekta īstenošanā
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Par visām izmaiņām, kas ietekmē līguma izpildi, 
rakstiski jāinformē VIAA 

Tipiskākās izmaiņas: mobilitātes īstenošanas laiks, 
ilgums, norises vieta; projekta dalībnieku skaits; 
projekta īstenošanas termiņš

Mobilitāšu norises vietu un ilgumu izmaiņu gadījumā 
piešķirtais finansējums netiek palielināts.

Finansējuma pozīciju likmju pārrēķins (ja mainīto 
mobilitāšu norises vietu un ilguma likmes ir mazākas 
nekā piešķirtais finansējums) tiks veikts līguma 
grozījumu ietvaros.



Finansējuma pozīcijas
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CEĻA IZDEVUMI

Piešķirtais finansējums tiek aprēķināts, pamatojoties uz 
attāluma likmi. 

Vienības likme attiecas uz ceļu no dalībnieka organizācijas 
vietas līdz mobilitātes norises vietai un atpakaļ.

Izdevumus attaisnojošie dokumenti: Europass Mobilitātes 
apliecinājums 

Jāsaglabā ceļošanas faktu apliecinoši dokumenti (biļetes, 
iekāpšanas taloni utt.)



Finansējuma pozīcijas
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INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Piešķirtais finansējums tiek aprēķināts, reizinot 
mobiltiātes perioda dienu skaitu ar uzņemošās puses 
pārstāvētajai valstij atbilstošo dienas likmi. 

Individuālais atbalsts ir tieši saistīts ar uzturēšanās 
izdevumiem mobilitātes laikā.

Izdevumus attaisnojošie dokumenti: Europass
Mobilitātes apliecinājums



Individuālā atbalsta likmes
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Finansējuma pozīcijas
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FINANSĒJUMS MOBLITĀTES ORGANIZĒŠANAI

Piešķirtais finansējums tiek aprēķināts, reizinot mobiltiāšu 
dalībnieku skaitu ar likmi 350,00 EUR

Finansējums attiecināms uz jebkādām izmaksām, kas tiešā 
veidā saistītas ar mobilitātes projekta īstenošanu, ieskaitot 
sagatavošanos (pedagoģisko, kultūras un valodas), 
dalībnieku uzraudzību un atbalstu mobilitāšu laikā utt.

Izdevumus attaisnojošie dokumenti: Europass Mobilitātes 
apliecinājums



Finansējuma pozīcijas
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KURSU MAKSA

Piešķirtais finansējums tiek aprēķināts, reizinot kursu 
norises dienu  skaitu ar likmi 70,00 EUR, bet ne vairāk kā 
700,00 EUR

Finansējums attiecināms uz kursu maksu.

Izdevumus attaisnojošie dokumenti: 1) Europass Mobilitātes 
apliecinājums. 2) apliecinājums par kursu maksas veikšanu.



Atskaites 
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Dalībnieka individuālā atskaite Mobility Tool+

Projekta tehniskā atskaite (projektiem no 16 -24 
mēnešiem) – informācija par projekta īstenošanas 
gaitu, mērķu izpildi, mobilitāšu īstenošanu un 
virzīšanos uz sagaidāmo rezultātu)

Projekta noslēguma atskaite – ietver gan budžeta, 
gan saturisko daļu. Tā ir ne tikai atskaite par 
notikušajām mobilitātēm, bet arī projekta 
konceptuālo izpildi, par rezultātiem un to 
novērtēšanu.

Noslēguma atskaites vērtē eksperts 100 punktu 
skalā, pamatojoties uz kvalitātes kritērijiem. 



Noslēguma maksājums
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Noslēguma maksājums tiek izmaksāts 60 kalendāro dienu 
laikā pēc Projekta noslēguma atskaites saņemšanas.

Projekta nepilnīgas un/vai novēlotas īstenošanas gadījumā (ja atskaites 
kopējais vērtējums ir <50 punkti) NA var samazināt noslēguma maksājuma 
apmēru, neattaisnojot visu piešķirto finansējumu mobilitātes 
organizēšanai ( t.s., administratīvos izdevumus):

 Ja atskaite saņem 41 līdz 50 punktus, tad netiek attaisnoti 25% no 
piešķirtā finansējuma mobilitātes organizēšanai

 Ja atskaite saņem 26 līdz 40 punktus, tad netiek attaisnoti 50% no 
piešķirtā finansējuma mobilitātes organizēšanai

 Ja atskaite saņem 0 līdz 25 punktus, tad netiek attaisnoti 75% no 
piešķirtā finansējuma mobilitātes organizēšanai



Kontaktpersona:

Ivars Gorda – ES Izglītības programmu departamenta 
Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas vecākais 
programmas speciālists

e-pasts: ivars.gorda@viaa.gov.lv

Telefona nr. 67559500
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Jautājumi ?

Sekojiet mūsu aktualitātēm:

• www.erasmusplus.lv

• Twitter: @VIAA_LV 

• YouTube: VIAAlv

• Flickr: VIAA konts

• un piesakieties www.viaa.gov.lv mājas lapas 
jaunumu saņemšanai e-pastā

Rīga, 2017.gada 18.augusts

http://www.erasmusplus.lv/
https://twitter.com/VIAA_LV
http://www.youtube.com/user/VIAAlv
http://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/
http://www.viaa.gov.lv/


Paldies par uzmanību!
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